

Terminplan

Datum: Montag, 11. August 2008

Uhrzeit: 11:30

Seite: 1 / 2

Liefertermine

von: 18.08.2008 bis: 20.08.2008

Tagessoll (q_m):

600

Lieferdatum: 18.08.2008

V	PS	AuftragsNr	Kunde	Projekt	Auftrag / Z.Nr.	qmKa	qmFo	qmGes	#Teile	Bemerkung
	2	07006880	APP K	Karstadt	Neuer Auftrag	32,28	42,75	75,03	33	
	2	07007369	Air Musterstadt	Hessischer Rundfunk	Neuer Auftrag	305,02	79,63	384,65	133	
	2	07007504	Air Musterstadt	Hessischer Rundfunk	Neuer Auftrag	15,44	4,54	19,98	9	
	2	08007934	Air Musterstadt	Airbus	Bornkampsweg	18,09	14,76	32,85	21	
	2	08008792	APP K	Karstadt	Neuer Auftrag	104,92	7,04	111,96	38	
						Tagessumme:	475,75	148,72	624,47	
						Tages-Soll/Ist-Differenz:			24,47	

Lieferdatum: 19.08.2008

V	PS	AuftragsNr	Kunde	Projekt	Auftrag / Z.Nr.	qmKa	qmFo	qmGes	#Teile	Bemerkung
	2	08008585	Schmidt Air	Flughafen Frankfurt	Neuer Auftrag	297,71	229,69	527,40	209	
	2	08008968	_1a	1	Neuer Auftrag	2,70	6,65	9,35	13	
	5	08008970	_1a	1	Neuer Auftrag	3,85	8,23	12,08	6	
	5	08008971	_1a	1	Trallala	2,70	4,50	7,20	4	
	5	08008972	_1a	1	Neuer Auftrag	0,00	2,00	2,00	2	
						Tagessumme:	306,96	251,07	558,03	
						Tages-Soll/Ist-Differenz:			-41,97	

Lieferdatum: 20.08.2008

V	PS	AuftragsNr	Kunde	Projekt	Auftrag / Z.Nr.	qmKa	qmFo	qmGes	#Teile	Bemerkung
---	----	------------	-------	---------	-----------------	------	------	-------	--------	-----------

Terminplan

Datum: Montag, 11. August 2008

Uhrzeit: 11:30

Seite: 2 / 2

Liefertermine von: 18.08.2008 bis: 20.08.2008 Tagessoll (qm): 600

2 08008754 APP K Liedl Neuer Auftrag 125,26 146,01 271,27 57

Tagessumme: 125,26 146,01 271,27

Tages-Soll/Ist-Differenz: -328,73

Gesamtsumme: 1453,77

Gesamt-Soll/Ist-Differenz: -346,23